CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerque	Pavimentação Asfaltifca - Próprio 1ª etapa	Pavimentação Asfaltifca - Próprio 1ª etapa

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
1.	**PAVIMENTAÇÕES 1ª ETAPA**	**1.067.669,32**	% Período:	6,97%	1,54%	2,27%	67,93%								
1.3.	Base - Capa de Rolamento	725.235,41	% Período:				100,00%								
1.4.	Reperfilagem	227.274,90	% Período:												
1.5.	Remendos	20.628,70	% Período:			100,00%									
1.6.	Travamento - Canteiros centrais	16.477,73	% Período:		100,00%										
1.7.	Drenagem	74.412,58	% Período:	100,00%											
1.8.	Rótulas	3.640,00	% Período:			100,00%									

Total: R$ 1.067.669,32

		Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
Período:		%:	6,97%	1,54%	2,27%	67,93%								
		Repasse:	10.454,44	2.315,01	3.409,58	101.890,45								
		Contrapartida:	63.958,14	14.162,72	20.859,12	623.344,96								
		Outros:	-	-	-	-								
		Investimento:	**74.412,58**	**16.477,73**	**24.268,70**	**725.235,41**								
Acumulado:		%:	6,97%	8,51%	10,79%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%
		Repasse:	10.454,44	12.769,45	16.179,03	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48	118.069,48
		Contrapartida:	63.958,14	78.120,86	98.979,98	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94	722.324,94
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**74.412,58**	**90.890,31**	**115.159,01**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**	**840.394,42**

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=IEM BRANCO, OU=14030339000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.06 15:43:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Dionísio Cerqueira
Local

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: