CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	CENTRO DE EVENTOS	174.168,95	% Período:	63,63%	36,37%										
1.1.	SERVIÇOS	174.168,95	% Período:	63,63%	36,37%										

Total: R$ 174.168,95

Período:	%:	63,63%	36,37%											
	Repasse:	47.973,40	27.424,14											
	Contrapartida:	62.845,55	35.925,86											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**110.818,95**	**63.350,00**											
Acumulado:	%:	63,63%	100,00%											
	Repasse:	47.973,40	75.397,54											
	Contrapartida:	62.845,55	98.771,41											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**110.818,95**	**174.168,95**											

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033036000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:03:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2