CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	GARAGEM	20.450,00	% Período:	69,93%	30,07%										
1.1.	SERVIÇOS	20.450,00	% Período:	69,93%	30,07%										

Total: R$ 20.450,00

Período:	%:	69,93%	30,07%											
	Repasse:	14.298,57	6.149,39											
	Contrapartida:	1,43	0,62											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**14.300,00**	**6.150,00**											
Acumulado:	%:	69,93%	100,00%											
	Repasse:	14.298,57	20.447,96											
	Contrapartida:	1,43	2,05											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**14.300,00**	**20.450,00**											

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030396000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:40:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2