CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROC. LICITATÓRIO - MUNICIPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA- LOCAL: BR163, LOTEAMENTO INDUSTRIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	TEMPO (meses)					
				MÊS - 1		MÊS - 2		TOTAL	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços de Instalação de postes e transformadores	624.186,50	8,83	50,0	312.093,25	50,0	312.093,25	0,0	624.186,50
2	Serviços de desligamento programado	416.124,34	75,55	20,0	83.224,87	80,0	332.899,47	0,0	416.124,34
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$)		**1.040.310,84**	**84,38**		**395.318,12**		**644.992,72**		**1.040.310,84**
PREÇO TOTAL DA OBRA		**1.040.310,84**			**395.318,12**		**644.992,72**	**100,0**	**1.040.310,84**

VALDERI JUNOT BABINSKI

Assinado de forma digital por VALDERI JUNOT BABINSKI
Dados: 2024.05.07 17:19:36 -03'00'

Valderi Junot Babinski
Eng. Eletricista CREA SC 127068-4