CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	2	Municipio de Dionísio Cerqueira	REDE DE DESTRIBUIÇAO ELETRICA - AREA EMPRESARIAL	REDE DE DESTRIBUIÇAO ELETRICA - AREA EMPRESARIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REDE ELETRICA**	**1.206.861,94**	% Período:	49,92%	50,08%										
1.1.	SERVIÇOS	1.206.861,94	% Período:	49,92%	50,08%										

Total: R$ 1.206.861,94

Período:	%:	49,92%	50,08%											
	Repasse:	602.426,64	604.314,61											
	Contrapartida:	60,25	60,44											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**602.486,89**	**604.375,05**											
Acumulado:	%:	49,92%	100,00%											
	Repasse:	602.426,64	1.206.741,25											
	Contrapartida:	60,25	120,69											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**602.486,89**	**1.206.861,94**											
	Administração Local:													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.26 09:55:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9891313-7