CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	2	2	REDE DE DESTRIBUIÇAO ELETRICA - AREA EMPRESARIAL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PRELIMINARES 1	INSTALAÇÃO 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS	1	2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	50,36%	49,64%
	R$	493.549,95	486.450,05
Acumulado	%	50,36%	100,00%
	R$	493.549,95	980.000,00
Administração Local	%		

Dionísio C
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9891313-7

Edson Zucco:03350699910
Assinado digitalmente por Edson Zucco:03350699910
DN: cn=Edson Zucco:03350699910, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=instaltec@instaltecinstalacoes.com.br
Data: 2025.07.17 10:29:01 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO KIRCHNER MANHABOSCO
Data: 17/07/2025 10:39:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br