CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 2	ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 2

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO	131.561,55	% Período:	23,86%	22,36%	53,78%									
1.1.	SERVIÇÕES PRELIMINARES	131.561,55	% Período:	23,86%	22,36%	53,78%									

Total: R$ 131.561,55

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	23,86%	22,36%	53,78%									
	Repasse:	7.531,81	7.056,61	16.973,13									
	Contrapartida:	23.863,89	22.358,24	53.777,87									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**31.395,70**	**29.414,85**	**70.751,00**									
Acumulado:	%:	23,86%	46,22%	100,00%									
	Repasse:	7.531,81	14.588,42	31.561,55									
	Contrapartida:	23.863,89	46.222,13	100.000,00									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**31.395,70**	**60.810,55**	**131.561,55**									

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.09 08:48:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 9 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: