CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Empreendimento: **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Proponente: **MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA**
Endereço: **LINHA CAÇADOR - DIONISIO CERQUEIRA - SC**
Tipo de serviço: **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Chapecó, 05 de setembro de 2024.

Item	Serviços	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Total	
		Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro
1	CAPTAÇÃO	100%	63.525,63	"						100%	R$ 63.525,63
1	**TOTAL DO ITEM CAPTAÇÃO**									**100%**	R$ 63.525,63
2	ADUTORA	25%	10957,15	75%	32.871,45					100%	R$ 43.828,60
2	**TOTAL DO ITEM ADUTORA**									**100%**	R$ 43.828,60
	TOTAL	**69,38%**	**74482,78**	**30,62%**	**32871,45**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**100%**	**R$ 107.354,23**

Nome: SINAPI - SISTENA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇAO CIVIL
Descriçao: CUSTOS DE COMPISIÇAO SINTETICO
Data: 01/07/2024

Dionísio Cerqueira, 24 de janeiro de 2025.

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU={EM BRANCO}, OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.24 16:57:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Eng. Civil
Guilherme H.M. Libardoni
CREA SC 120441-2