Anexo 2.5. Cronograma Físico-Financeiro

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	
		R$	%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,30%
2.0	Rede de Distribuição	R$ 271.000,66	92,55%
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 20.944,84	7,15%
	SUB-TOTAL	R$ 292.813,67	100,00%

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS		MÊS - 01		
		R$	%	R$	%	
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,30%	R$ 868,18	100,00%	
2.0	Rede de Distribuição	R$ 271.000,66	92,55%	R$ 271.000,66	100,00%	
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 20.944,84	7,15%	R$ 20.944,84	100,00%	
	TOTAL	R$ 292.813,67	100,00%	R$ 292.813,67	100,00%	

------	ACUMULADO	R$ 292.813,67	100,00%	R$ 292.813,67	100,00%

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Proprietário

Engº Guilherme H.M. Libardoni
CREA-SC 120441-2
Responsável Técnico