CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Empreendimento: **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Proponente: **MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA**
Endereço: **LINHA PALMEIRAS - DIONISIO CERQUEIRA - SC**
Tipo de serviço: **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Chapecó, 05 de setembro de 2024.

Item	Serviços	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Total	
		Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro	Fisico	Financeiro
1	CAPTAÇÃO	100%	41.814,29	"						100%	R$ 41.814,29
1	**TOTAL DO ITEM CAPTAÇÃO**									**100%**	R$ 41.814,29
2	ADUTORA	25%	15099,8	75%	45.299,40					100%	R$ 60.399,20
2	**TOTAL DO ITEM ADUTORA**									**100%**	R$ 60.399,20
	TOTAL	**55,68%**	**56914,09**	**44,32%**	**45299,40**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**100%**	**R$ 102.213,49**

Nome: PCI.817.01 - SINAPI - SISTENA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇAO CIVIL
Descriçao: CUSTOS DE COMPISIÇAO SINTETICO
Data: 01/07/2024

Dionísio Cerqueira, 24 de janeiro de 2025.

JUREMA ROSA
NOTTAR:29621640997

Assinado digitalmente por JUREMA ROSA NOTTAR:29621640997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=presencial, CN=JUREMA ROSA NOTTAR:29621640997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.24 17:08:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Eng. Civil
Guilherme H.M. Libardoni