Anexo 2.5. Cronograma Físico-Financeiro

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	
		R$	%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,60%
2.0	Rede de Distribuição	R$ 127.900,99	89,04%
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 14.881,86	10,36%
	SUB-TOTAL	R$ 143.651,02	100,00%

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS		MÊS - 01		
		R$	%	R$	%	
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,60%	R$ 868,18	100,00%	
2.0	Rede de Distribuição	R$ 127.900,99	89,04%	R$ 127.900,99	100,00%	
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 14.881,86	10,36%	R$ 14.881,86	100,00%	
	TOTAL	R$ 143.651,02	100,00%	R$ 143.651,02	100,00%	
------	ACUMULADO	R$ 143.651,02	100,00%	R$ 143.651,02	100,00%	

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Proprietário

Engº Guilherme H.M. Libardoni
CREA-SC 120441-2
Responsável Técnico