CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	MURO DE CONTENÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SAPATAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MURO SÃO PEDRO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SAPATAS	1																								
2	VIGAS BALDRADE	1																								
3	PILARES	1																								
4	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	1																								

Cronograma		Mês 01													
Parcela	%	100,00%													
	R$	24.062,92													
Acumulado	%	100,00%													
	R$	24.062,92													
Administração Local	%	100,00%													

Dionísio C
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14000326000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.11 17:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0