CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PRELIMINARES	2 WC	3 ESQUADRIAS	4 ELÉTRICA	5 MURO DE DIVISA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
2	SAPATAS	1																								
3	VIGAS BALDRADE	1	1																							
4	PILARES	1																								
5	CALÇADAS EM PAVER		2																							
6	Cobertura	2	2	3																						
7	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA		2	3	3	3																				
8	ESQUADRIAS/FECHAMENTO		3	3	3																					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	12,28%	37,81%	20,47%	29,43%
	R$	12.622,36	38.853,12	21.038,08	30.241,96
Acumulado	%	12,28%	50,10%	70,57%	100,00%
	R$	12.622,36	51.475,48	72.513,56	102.755,52
Administração Local	%				

Dionísio C
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=14030536000103, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.11 17:20:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0