CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS NO AESSO A CO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS NO AESSO A COMUNIDADE D

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉD**	**532.867,84**	% Período:	11,59%	29,47%	29,47%	29,47%								
1.1.	SERVIÇÕES PRELIMINARES	2.616,30	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	471.095,22	% Período:		33,33%	33,33%	33,33%								
1.3.	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	30.620,18	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	28.536,14	% Período:	100,00%											

Total: R$ 532.867,84

Período:	%:	11,59%	29,47%	29,47%	29,47%										
	Repasse:	23.184,97	58.938,34	58.938,35	58.938,34										
	Contrapartida:	38.587,65	98.093,40	98.093,39	98.093,40										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**61.772,62**	**157.031,74**	**157.031,74**	**157.031,74**										
Acumulado:	%:	11,59%	41,06%	70,53%	100,00%										
	Repasse:	23.184,97	82.123,31	141.061,66	200.000,00										
	Contrapartida:	38.587,65	136.681,05	234.774,44	332.867,84										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**61.772,62**	**218.804,36**	**375.836,10**	**532.867,84**										
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.22 14:29:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10076822-9