CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, RUA SD PEDRO L	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, RUA SD PEDRO LUCIO PAZ

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDR**	**60.092,95**	% Período:	93,65%											
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	56.275,70	% Período:	100,00%											
1.2.	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	3.817,25	% Período:												

Total: R$ 60.092,95

Período:	%:	93,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	56.270,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**56.275,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Acumulado:	%:	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%	93,65%
	Repasse:	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07	56.270,07
	Contrapartida:	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**	**56.275,70**
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR,O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=140303600010l, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.22 14:31:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10076822-9