CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerque	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LACERDA - 2º ETAPA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA FRONTEIRA - SEGUNDA ETAI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LAC**	**1.753.712,90**	% Período:	26,61%	7,69%	12,01%	39,39%	8,15%	6,16%						
1.2.	TERRAPLANAGEM/REFORÇO DE SUB LEIT	134.785,28	% Período:		100,00%										
1.3.	Base - Capa de Rolamento	1.419.118,40	% Período:	32,77%		14,84%	48,67%	3,72%							
1.4.	Drenagem	198.160,42	% Período:					45,46%	54,54%						

Total: R$ 1.753.712,90

Período:	%:	26,61%	7,69%	12,01%	39,39%	8,15%	6,16%								
	Repasse:	466.657,49	134.771,80	210.583,74	690.637,17	142.829,86	108.057,47								
	Contrapartida:	46,67	13,48	21,06	69,07	14,28	10,81								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**466.704,16**	**134.785,28**	**210.604,80**	**690.706,24**	**142.844,14**	**108.068,28**								
Acumulado:	%:	26,61%	34,30%	46,31%	85,69%	93,84%	100,00%								
	Repasse:	466.657,49	601.429,29	812.013,03	1.502.650,20	1.645.480,06	1.753.537,53								
	Contrapartida:	46,67	60,15	81,21	150,28	164,56	175,37								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**466.704,16**	**601.489,44**	**812.094,24**	**1.502.800,48**	**1.645.644,62**	**1.753.712,90**								

Dionísio Cerqueira
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9838054-0