CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	REFORMA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. PISO ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ARQUIBANCADA 1	ARQUIBANCADA 2	ARQUIBANCADA 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	PINTURA	1	2																							
3	FORNECIMENTO E INSTAÇÕES DE CADEI	1	2	3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	20,96%	20,26%	58,78%										
	R$	42.681,87	41.252,72	119.680,00										
Acumulado	%	20,96%	41,22%	100,00%										
	R$	42.681,87	83.934,59	203.614,59										
Administração Local	%													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033360001 01, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.22 15:57:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio C
Local

segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10114801-5