CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	AEROPORTO - PAPI, KF E ILUMINAÇÃO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6																			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3	4	5	6																			
3	VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE APOIO E P	1	2	3	4	5	6																			
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1																								
5	VEDAÇÃO		1																							
6	ESQUADRIAS METÁLICAS		1																							
7	ACABAMENTO				1																					
8	TRANSPORTE	2	2																							
9	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - SUB				2																					
10	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ES	2																								
11	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ES	3																								
12	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - ILUMINAÇÃO INT						3																			
13	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - ILUM				3																					
14	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - TOM				3																					
15	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTU						3																			
16	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTU	3																								
17	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ES	3																								
18	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - SENSORE					3																				
19	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO - RELÉS					3																				
20	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ES	3																								
21	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ES	3																								
22	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		2	3	4	4																				
23	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE PASS	4																								
24	BALIZAMENTO			5																						
25	FAROL ROTATIVO				6																					
26	INDICADORES DE DIREÇÃO DE VENTO (BIRUTA)	6																								
27	PAPI - PRECISION APPROACH PATH INDICATOR	6																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	9,27%	12,59%	10,47%	14,06%	36,23%	17,38%
	R$	270.539,06	367.588,69	305.683,17	410.305,52	1.057.509,99	507.388,02
Acumulado	%	9,27%	21,86%	32,33%	46,39%	82,62%	100,00%
	R$	270.539,06	638.127,75	943.810,92	1.354.116,44	2.411.626,43	2.919.014,45
Administração Local	%	41,80%	71,67%	78,75%	85,83%	92,92%	100,00%
Verificar proporcionalidade da Administração Local		%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	

Dionísio C
Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 11:04:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0