CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS DO CENTRO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, PROCESSO SCC 3424/2025, PORTARIA 17/2025

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. PISO ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PRELIMINARES	2 PISO	3 ESQUADRIAS	4 ELÉTRICA	5 HIDRÁULICA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	SAPATAS	1																								
3	VIGAS	1																								
4	PILARES	1																								
5	PISO		2																							
6	COBERTURA		2																							
7	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA		3																							
8	ESQUADRIAS			4																						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4																					
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					4																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	11,54%	29,37%	37,33%	21,75%
	R$	12.706,56	32.343,91	41.111,05	23.954,02
Acumulado	%	11,54%	40,91%	78,25%	100,00%
	R$	12.706,56	45.050,47	86.161,52	110.115,54
Administração Local	%				

Dionísio C
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.26 17:06:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10233121-1