CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS AVENIDA JOSE FUGIATTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇÕES PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Avenida Jose Fugiato 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇÕES PRELIMINARES	1																								
2	PAVIMENTAÇÃO	2																								
3	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	3																								
4	DRENAGEM PLUVIAL	1																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	33,65%	59,41%	6,94%										
	R$	72.467,81	127.947,92	14.941,88										
Acumulado	%	33,65%	93,06%	100,00%										
	R$	72.467,81	200.415,73	215.357,61										
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Dionísio C
Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 17:00:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10192622-1