CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Municipio de Dionísio Cerqueira | CASA CATARINA -LOTE 01 (01 AO 10) | CASA CATARINA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/26 | 2<br>02/26 | 3<br>03/26 | 4<br>04/26 | 5<br>05/26 | 6<br>06/26 | 7<br>07/26 | 8<br>08/26 | 9<br>09/26 | 10<br>10/26 | 11<br>11/26 | 12<br>12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CASA CATARINA LOTE 01 (01 AO 10)** | **1.140.009,00** | % Período: | 1,92% | 16,49% | 20,81% | 0,22% | 10,71% | 3,02% | 5,39% | 14,70% | 7,72% | 15,52% | 0,13% | 3,37% |
| 1.1. | Serviços Iniciais | 21.856,10 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Infraestrutura | 188.005,44 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Paredes, Painéis E Esquadrias | 237.215,40 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | Impermeabilizações | 2.557,32 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | Revestimentos | 122.098,12 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.6. | Pintura | 34.464,69 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.7. | Pavimentações | 61.446,39 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.8. | Coberturas E Proteções | 167.625,18 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | | |
| 1.9. | Instalações Elétricas | 87.953,92 | % Período: | | | | | | | | | 100,00% | | | |
| 1.10. | Instalações Hidrossanitárias | 176.917,57 | % Período: | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 1.11. | Complementação Da Obra | 1.457,17 | % Período: | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 1.12. | Serviços Técnicos | 38.411,70 | % Período: | | | | | | | | | | | | 100,00% |

**Total: R$ 1.140.009,00**

| | | 1<br>01/26 | 2<br>02/26 | 3<br>03/26 | 4<br>04/26 | 5<br>05/26 | 6<br>06/26 | 7<br>07/26 | 8<br>08/26 | 9<br>09/26 | 10<br>10/26 | 11<br>11/26 | 12<br>12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 1,92% | 16,49% | 20,81% | 0,22% | 10,71% | 3,02% | 5,39% | 14,70% | 7,72% | 15,52% | 0,13% | 3,37% |
| | Repasse: | 21.853,91 | 187.986,64 | 237.191,68 | 2.557,07 | 122.085,91 | 34.461,24 | 61.440,25 | 167.608,41 | 87.945,13 | 176.899,88 | 1.457,02 | 38.407,86 |
| | Contrapartida: | 2,19 | 18,80 | 23,72 | 0,25 | 12,21 | 3,45 | 6,14 | 16,77 | 8,79 | 17,69 | 0,15 | 3,84 |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Investimento:** | **21.856,10** | **188.005,44** | **237.215,40** | **2.557,32** | **122.098,12** | **34.464,69** | **61.446,39** | **167.625,18** | **87.953,92** | **176.917,57** | **1.457,17** | **38.411,70** |
| Acumulado: | %: | 1,92% | 18,41% | 39,22% | 39,44% | 50,15% | 53,17% | 58,56% | 73,27% | 80,98% | 96,50% | 96,63% | 100,00% |
| | Repasse: | 21.853,91 | 209.840,55 | 447.032,23 | 449.589,30 | 571.675,21 | 606.136,45 | 667.576,70 | 835.185,11 | 923.130,24 | 1.100.030,12 | 1.101.487,14 | 1.139.895,00 |
| | Contrapartida: | 2,19 | 20,99 | 44,71 | 44,96 | 57,17 | 60,62 | 66,76 | 83,53 | 92,32 | 110,01 | 110,16 | 114,00 |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Investimento:** | **21.856,10** | **209.861,54** | **447.076,94** | **449.634,26** | **571.732,38** | **606.197,07** | **667.643,46** | **835.268,64** | **923.222,56** | **1.100.140,13** | **1.101.597,30** | **1.140.009,00** |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.12 14:57:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
**Local**

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Guilherme H.M. Libardoni**
**CREA/CAU: 120.441-2**
**ART/RRT: 10240467-0**