CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CASA CATARINA -LOTE 02 (11 AO 20)	CASA CATARINA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CASA CATARINA LOTE 02 (11 AO 20)**	**1.140.009,00**	% Período:	1,92%	16,49%	20,81%	0,22%	10,71%	3,02%	5,39%	14,70%	7,72%	15,52%	0,13%	3,37%
1.1.	Serviços Iniciais	21.856,10	% Período:	100,00%											
1.2.	Infraestrutura	188.005,44	% Período:		100,00%										
1.3.	Paredes, Painéis E Esquadrias	237.215,40	% Período:			100,00%									
1.4.	Impermeabilizações	2.557,32	% Período:				100,00%								
1.5.	Revestimentos	122.098,12	% Período:					100,00%							
1.6.	Pintura	34.464,69	% Período:						100,00%						
1.7.	Pavimentações	61.446,39	% Período:							100,00%					
1.8.	Coberturas E Proteções	167.625,18	% Período:								100,00%				
1.9.	Instalações Elétricas	87.953,92	% Período:									100,00%			
1.10.	Instalações Hidrossanitárias	176.917,57	% Período:										100,00%		
1.11.	Complementação Da Obra	1.457,17	% Período:											100,00%	
1.12.	Serviços Técnicos	38.411,70	% Período:												100,00%

Total: R$ 1.140.009,00

Período:	%:	1,92%	16,49%	20,81%	0,22%	10,71%	3,02%	5,39%	14,70%	7,72%	15,52%	0,13%	3,37%
	Repasse:	21.853,91	187.986,64	237.191,68	2.557,07	122.085,91	34.461,24	61.440,25	167.608,41	87.945,13	176.899,88	1.457,02	38.407,86
	Contrapartida:	2,19	18,80	23,72	0,25	12,21	3,45	6,14	16,77	8,79	17,69	0,15	3,84
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**21.856,10**	**188.005,44**	**237.215,40**	**2.557,32**	**122.098,12**	**34.464,69**	**61.446,39**	**167.625,18**	**87.953,92**	**176.917,57**	**1.457,17**	**38.411,70**
Acumulado:	%:	1,92%	18,41%	39,22%	39,44%	50,15%	53,17%	58,56%	73,27%	80,98%	96,50%	96,63%	100,00%
	Repasse:	21.853,91	209.840,55	447.032,23	449.589,30	571.675,21	606.136,45	667.576,70	835.185,11	923.130,24	1.100.030,12	1.101.487,14	1.139.895,00
	Contrapartida:	2,19	20,99	44,71	44,96	57,17	60,62	66,76	83,53	92,32	110,01	110,16	114,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**21.856,10**	**209.861,54**	**447.076,94**	**449.634,26**	**571.732,38**	**606.197,07**	**667.643,46**	**835.268,64**	**923.222,56**	**1.100.140,13**	**1.101.597,30**	**1.140.009,00**
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030338000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.12 14:54:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10240467-0