CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, LINHA BARRA DA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDR**	**150.000,11**	% Período:	3,54%	5,11%	91,36%									
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	137.036,78	% Período:			100,00%									
1.2.	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	7.660,10	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	5.303,23	% Período:	100,00%											

Total: R$ 150.000,11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	3,54%	5,11%	91,36%									
	Repasse:	5.302,70	7.659,33	137.023,08									
	Contrapartida:	0,53	0,77	13,70									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.303,23**	**7.660,10**	**137.036,78**									
Acumulado:	%:	3,54%	8,64%	100,00%									
	Repasse:	5.302,70	12.962,03	149.985,11									
	Contrapartida:	0,53	1,30	15,00									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.303,23**	**12.963,33**	**150.000,11**									
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.19 10:08:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10302495-1