Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Projetos e Execuções
Linha São Jacó, s/nº. - Interior - São José do Cedro - SC
Telefone/Fax: (49) 3643-0131 - E-mail: pagnussattieng@gmail.com
CNPJ: 14.311.643/0001-60

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DA OBRA E SERVIÇOS R$	Dois meses 1		Dois meses 2		Dois meses 3		Dois meses 4		Dois meses 5		Dois meses 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	PAVIMENTAÇÃO	91,34%	R$ 136.559,41	0%	R$ -	50%	R$ 68.279,70	50%	R$ 68.279,70	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	5,12%	R$ 7.652,64	0%	R$ -	100%	R$ 7.652,64	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	3,54%	R$ 5.287,96	100%	R$ 5.287,96	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
	TOTAL SIMPLES	96,46%	R$ 149.500,00	3,54	R$ 5.287,96	50,79	R$ 75.932,34	45,67	R$ 68.279,70	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -
	TOTAL ACUMULADO			**3,54**	**R$ 5.287,96**	**54,33**	**R$ 81.220,30**	**100,00**	**R$ 149.500,00**	**100,00**	**R$ 149.500,00**	**100,00**	**R$ 149.500,00**	**100,00**	**R$ 149.500,00**

Obs.: Mão-de-Obra de 25,00%

BDI adotado de 24,23 %
A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias

A presente proposta resulta no valor de R$ 149.500,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)

Dionisio Cerqueira 09 de Fevereiro de 2026

HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940

Assinado de forma digital por HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Dados: 2026.02.09 10:53:12 -03'00'

Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Eng. Civil Heriberto Pagnussatti
CREA - SC 108638-2