CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	REFORMA ESCOLA JOSÉ DO PATROCÍNIO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. PISO ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA	PISO	COBERTURA	CERCAMENTO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	PISO		2																							
3	SAPATAS	1																								
4	VIGAS BALDRAME	1																								
5	PILARES	1																								
6	COBERTURA			2																						
7	DRENAGEM	1																								
8	CERCAMENTO				2																					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	9,50%	58,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	12.409,10	76.927,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado	%	9,50%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%	68,40%
	R$	12.409,10	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41	89.336,41
Administração Local	%												

Dionísio C
Local

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: