TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 19/2026

PROCESSO: 3/2026

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 3/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA – SC

CONTRATADA: LIMA & PFERL LTDA.

VALOR DO ADITIVO: R$ 36.363,76 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

O **MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.026.773/0001-74, com sede na Rua Santos Dumont, 413, Centro, Dionísio Cerqueira - SC, CEP 89950-000, neste ato representado pela **Prefeita Municipal**, a Srª. **Bianca Moreira Maran Bertamoni,** inscrita no CPF/MF sob n° 046.841.619-60, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **LIMA & PFERL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 07.569.421/0001-87, estabelecida na Rua Carlos Demoliner, 52, Bairro José Bonifácio, Erechim – RS, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua Administradora, Srª. **Josiane Pferl**, inscrita no CPF/MF sob n° 812.091.930-00, resolvem de comum acordo, aditar o referido contrato, considerando as justificativas e os expedientes afins, constantes do processo administrativo nº 3/2026, observado o disposto no art. 124, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 125 da Lei 14.133/2021, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração quantitativa do Contrato Administrativo nº 19/2026, mediante o acréscimo de quantitativos de serviços e materiais necessários à adequada execução do objeto contratado, o qual integra este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITIVO DE VALOR

2.1 Por meio deste instrumento fica promovido o acréscimo quantitativo ao Contrato Administrativo nº 19/2026, no valor total de R$ 36.363,76:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	M	PERFURAÇÃO EM 8" DE 600 A 650 METROS	R$ 260,00	R$ 13.000,00
2	40	M	PERFURAÇÃO EM 8" DE 650 A 690 METROS	R$ 570,00	R$ 22.800,00
3	2	M	TUBO REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 8" STD.	R$ 281,88	R$ 563,76
				TOTAL	**R$ 36.363,76**

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DESPESAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas com o presente correrão por conta da dotação orçamentária nº 100, recurso 1.500.0000.0000.

CLÁUSULA QUARTA: DA JUSTIFICATIVA

4.1 O presente Termo Aditivo justifica-se pela necessidade de acréscimo quantitativo dos serviços inicialmente contratados, conforme justificativa técnica constante do Processo Licitatório nº 3/2026.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CONDIÇÕES

5.1 O presente Termo Aditivo passa a integrar o Contrato Administrativo nº 19/2026 para todos os fins de direito.

Este aditivo incorpora-se ao contrato original.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores para todos os fins de direito.

Dionísio Cerqueira, 15 de julho de 2026.

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960 Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026.07.15 10:07:30-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0 _____ **Bianca Moreira Maran Bertamoni** **Prefeita do Município de Dionísio Cerqueira - SC** CONTRATANTE	_____ **Josiane Pferl** **LIMA & PFERL LTDA.** CONTRATADA
_____ 1ª Testemunha Nome: Elisiane da Rocha	_____ 2ª Testemunha Nome: Valmor Estevão da Silva Vieira
	Após análise do conteúdo do contrato acima, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela legislação vigente, opinando assim, pela assinatura do presente termo aditivo. _____ Assessor Jurídico Geral VINICIUS RATTI OAB/PR 49.848 OAB/SC 32.698-A