CAIXA

# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| Municipio de Dionísio Cerqueira | 0 | 0 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO - CAMPINHO |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | PRELIMINARES | WC | ESQUADRIAS | ELÉTRICA | HIDRÁULICA | dreno | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SAPATAS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VIGAS BALDRADE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PILARES | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PISO-BANHEIROS | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cobertura | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | LEVANTAMENTO DE ALVENARIA | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ESQUADRIAS | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DRENO | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 10,29% | 14,73% | 19,11% | 18,59% | 12,08% | 25,19% | | | | | | |
| | R$ | 20.305,84 | 29.054,10 | 37.691,29 | 36.675,02 | 23.838,09 | 49.691,94 | | | | | | |
| Acumulado | % | 10,29% | 25,02% | 44,13% | 62,72% | 74,81% | 100,00% | | | | | | |
| | R$ | 20.305,84 | 49.359,94 | 87.051,23 | 123.726,25 | 147.564,34 | 197.256,28 | | | | | | |
| Administração Local | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | |

**Verificar proporcionalidade da Administração Local** %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Dionísio C
**Local**

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
**Data**

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033236000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.06 14:49:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
**Nome: Guilherme H.M. Libardoni**
**CREA/CAU: 120.441-2**
**ART/RRT: 10323355-6**