CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DA BIBLIC**	**24.635,34**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	LOTE ÚNICO	24.635,34	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 24.635,34

		Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:		%:	50,00%	50,00%										
		Repasse:	-	-										
		Contrapartida:	12.317,67	12.317,67										
		Outros:	-	-										
		Investimento:	**12.317,67**	**12.317,67**										
Acumulado:		%:	50,00%	100,00%										
		Repasse:	-	-										
		Contrapartida:	12.317,67	24.635,34										
		Outros:	-	-										
		Investimento:	**12.317,67**	**24.635,34**										
		Administração Local:												

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: