CONCORRÊNCIA Nº 13/2026
PROCESSO LICITOTÓRIO Nº 13/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	10 Dias	30 Dias	45 Dias
1	**SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS**				
1.1	Reunião de alinhamento com responsável pelo setor	R$ 500,00	100%		Concluidos
1.2	Levantamento de campo	R$ 1.000,00	100%		
1.3	Elaboração do projeto elétrico	R$ 660,00	50%	100%	
1.4	Projeto e dimensionamento técnico (cálculos e memorial)	R$ 200,00	100%	100%	Concluidos
1.5	Preenchimento da ART	R$ 308,00	100%	100%	
1.6	Memorial descritivo e especificações técnico	R$ 680,00	50%		
1.7	Cadastro e protocolo do projeto WEB CELESC	R$ 880,00		100%	Concluidos
1.8	Planilhas de quantitativos e orçamentos de referência	R$ 662,00		100%	
1.8	Reunião técnicas e entrega final	R$ 700,00		100%	
	Total do item	R$ 5.590,00			R$ 5.590,00
	Total geral	**R$ 5.590,00**	**R$ 0,00**		

Canoinhas, 09 demarço de 2026.

NOME DO RESPONSÁVEL: SANDRO GROSSKOPF

CPF: 023.159.869-66 **CREA SC 125952-5**

gov.br
Documento assinado digitalmente
SANDRO GROSSKOPF
Data: 09/03/2026 07:49:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br