CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerque	PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO	PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO EMPRES**	**608.702,69**	% Período:	43,05%	56,95%										
1.1.	Drenagem	70.297,69	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	538.405,00	% Período:	35,62%	64,38%										

Total: R$ 608.702,69

Período:	%:	43,05%	56,95%											
	Repasse:	262.057,69	346.645,00											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**262.057,69**	**346.645,00**											
Acumulado:	%:	43,05%	100,00%											
	Repasse:	262.057,69	608.702,69											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**262.057,69**	**608.702,69**											

Dionísio Cerqueira
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.24 12:09:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: