CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA PRETA	PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA PRETA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA**	**500.000,03**	% Período:	9,79%	13,85%	17,78%	16,87%	25,24%	16,47%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.513,95	% Período:	100,00%											
1.3.	SAPATAS	8.068,42	% Período:	86,43%		13,57%									
1.4.	VIGAS BALDRADE	46.699,11	% Período:	84,54%				15,46%							
1.5.	PILARES	15.329,23	% Período:		90,30%			9,70%							
1.6.	LAJE EM CONCRETO	21.956,12	% Período:		100,00%										
1.7.	PISO-BANHEIROS	38.526,09	% Período:			87,47%		12,53%							
1.8.	Cobertura	89.404,16	% Período:				32,14%		67,86%						
1.9.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	69.096,02	% Período:				80,47%	19,53%							
1.10.	ARQUIBANCADAS	109.953,39	% Período:					90,20%	9,80%						
1.11.	ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS	54.117,48	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.892,21	% Período:						100,00%						
1.14.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	16.389,55	% Período:		100,00%										
1.15.	TUBOS, CONEXÕES E OUTROS HIDRO	5.803,68	% Período:		100,00%										
1.16.	DRENAGEM	11.250,62	% Período:		100,00%										

Total: R$ 500.000,03

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	9,79%	13,85%	17,78%	16,87%	25,24%	16,47%						
	Repasse:	48.961,80	69.235,55	88.903,47	84.330,88	126.194,75	82.323,58						
	Contrapartida:	4,90	6,92	8,89	8,44	12,62	8,23						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**48.966,70**	**69.242,47**	**88.912,36**	**84.339,32**	**126.207,37**	**82.331,81**						
Acumulado:	%:	9,79%	23,64%	41,42%	58,29%	83,53%	100,00%						
	Repasse:	48.961,80	118.197,35	207.100,82	291.431,70	417.626,45	499.950,03						
	Contrapartida:	4,90	11,82	20,71	29,15	41,77	50,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**48.966,70**	**118.209,17**	**207.121,53**	**291.460,85**	**417.668,22**	**500.000,03**						
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%						

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=14003336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.05 14:21:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10375871-6