CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇÕES PRELIMINARES ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	SAPPER	PADRÕES	SÃO PEDRO	ESTRUTURA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	PADRÕES DE ENERGIA		1																							
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2																						
3	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	2																								
4	ESTRUTURA ELEVADA				3																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	5,09%	55,37%	39,54%										
	R$	17.246,56	187.547,51	133.950,00										
Acumulado	%	5,09%	60,46%	100,00%										
	R$	17.246,56	204.794,07	338.744,07										
Administração Local	%													

Dionísio C
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT:

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.10 16:33:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0