CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA PRETA	PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA PRETA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**PRAÇA ESPORTIVA - ESPORTE MARIA**	**470.000,00**	% Período:	10,42%	13,69%	17,24%	17,51%	25,31%	15,83%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.502,42	% Período:	100,00%											
1.3.	SAPATAS	8.068,42	% Período:	86,43%		13,57%									
1.4.	VIGAS BALDRADE	46.699,11	% Período:	84,54%				15,46%							
1.5.	PILARES	13.975,96	% Período:		89,36%			10,64%							
1.6.	LAJE EM CONCRETO	21.436,02	% Período:		100,00%										
1.7.	PISO-BANHEIROS	38.526,09	% Período:			87,47%		12,53%							
1.8.	Cobertura	83.731,78	% Período:				34,32%		65,68%						
1.9.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	66.572,60	% Período:				80,44%	19,56%							
1.10.	ARQUIBANCADAS	101.196,27	% Período:					91,32%	8,68%						
1.11.	ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS	46.229,98	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.632,33	% Período:						100,00%						
1.14.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	13.374,72	% Período:		100,00%										
1.15.	TUBOS, CONEXÕES E OUTROS HIDRO	5.803,68	% Período:		100,00%										
1.16.	DRENAGEM	11.250,62	% Período:		100,00%										

Total: R$ 470.000,00

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	10,42%	13,69%	17,24%	17,51%	25,31%	15,83%						
	Repasse:	48.950,27	64.347,84	81.016,76	82.277,56	118.952,46	74.408,11						
	Contrapartida:	4,90	6,43	8,10	8,23	11,90	7,44						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**48.955,17**	**64.354,27**	**81.024,86**	**82.285,79**	**118.964,36**	**74.415,55**						
Acumulado:	%:	10,42%	24,11%	41,35%	58,86%	84,17%	100,00%						
	Repasse:	48.950,27	113.298,11	194.314,87	276.592,43	395.544,89	469.953,00						
	Contrapartida:	4,90	11,33	19,43	27,66	39,56	47,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**48.955,17**	**113.309,44**	**194.334,30**	**276.620,09**	**395.584,45**	**470.000,00**						
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%						

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA:06489963957

Assinado digitalmente por GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA:06489963957
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA:06489963957
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANGELA MARIA DAMIANI:54468280972

Assinado digitalmente por ANGELA MARIA DAMIANI:54468280972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=ANGELA MARIA DAMIANI:54468280972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10375871-6