CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerque	PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO	PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO EMPRES**	**458.000,00**	% Período:	42,72%	57,28%										
1.1.	Drenagem	56.120,00	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	401.880,00	% Período:	34,72%	65,28%										

Total: R$ 458.000,00

Período:	%:	42,72%	57,28%											
	Repasse:	195.640,00	262.360,00											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**195.640,00**	**262.360,00**											
Acumulado:	%:	42,72%	100,00%											
	Repasse:	195.640,00	458.000,00											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**195.640,00**	**458.000,00**											

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL GASPERIN
Data: 09/04/2026 01:52:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dionísio Cerqueira
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL GASPERIN
CREA/CAU: 118695-6
ART/RRT: