CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	QUADRA COBERTA TRÊS FRONTEIRAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. PISO ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PRELIMINARES	2 WC	3 PAREDE CONTENÇÃO	4 ELÉTRICA	5 mureta	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	SAPATAS	1		2																						
3	VIGAS BALDRADE	2		3																						
4	PILARES	3		4																						
5	PISO		4																							
6	Cobertura	5																								
7	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA			5		6																				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07					
Parcela	%	3,97%	12,65%	15,67%	18,98%	42,04%	5,72%	0,96%					
	R$	15.818,79	50.431,89	62.431,58	75.646,11	167.553,04	22.809,72	3.829,08					
Acumulado	%	3,97%	16,62%	32,29%	51,27%	93,32%	99,04%	100,00%					
	R$	15.818,79	66.250,68	128.682,26	204.328,37	371.881,41	394.691,13	398.520,21					
Administração Local	%												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=14020306000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.05 16:42:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10325787-7

Dionísio C
Local

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Data