CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	UBS TIPO 1 - TRES FRONTEIRAS	UBS TIPO 1 - TRES FRONTEIRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**UBS TIPO 1 - TRES FRONTEIRAS**	**2.000.000,00**	% Período:	19,40%	11,67%	6,77%	9,86%	15,12%	7,15%	6,62%	6,86%	5,74%	7,09%	1,02%	2,70%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO	59.668,91	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	196.429,93	% Período:	52,81%	47,19%										
1.3.	ESTRUTURA	311.134,27	% Período:	72,16%	27,84%										
1.4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	196.611,00	% Período:		27,55%	29,18%	28,14%	15,12%							
1.5.	COBERTURA	94.852,74	% Período:				24,66%	24,43%	50,92%						
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.287,40	% Período:						100,00%						
1.7.	ESQUADRIAS	216.794,87	% Período:							52,93%	47,07%				
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	66.704,52	% Período:			12,47%	51,77%	26,28%	9,48%						
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	103.839,64	% Período:			14,92%	14,92%	28,85%	41,31%						
1.10.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	19.546,86	% Período:					100,00%							
1.11.	REVESTIMENTO DE TETO	32.276,95	% Período:						100,00%						
1.12.	PINTURA	79.856,55	% Período:									19,19%	80,81%		
1.13.	MARMORARIA	10.859,60	% Período:											100,00%	
1.14.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.643,84	% Período:									99,60%		0,40%	
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	169.725,43	% Período:			31,99%	13,57%	50,15%			4,28%				
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	224.212,89	% Período:				20,27%	43,39%		7,84%	12,44%	16,05%			
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	104.686,03	% Período:										73,86%		26,14%
1.18.	DADOS E VOZ	9.299,47	% Período:											100,00%	
1.19.	GASES MEDICINAIS	16.297,31	% Período:												100,00%
1.20.	URBANIZAÇÃO	5.173,47	% Período:												100,00%
1.21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.098,32	% Período:												100,00%

Total: R$ 2.000.000,00

Período:	%:	19,40%	11,67%	6,77%	9,86%	15,12%	7,15%	6,62%	6,86%	5,74%	7,09%	1,02%	2,70%
	Repasse:	349.125,12	210.137,05	121.931,52	177.513,17	272.123,41	128.772,37	119.091,74	123.486,78	103.240,05	127.661,68	18.371,88	48.545,23
	Contrapartida:	38.791,68	23.348,56	13.547,95	19.723,68	30.235,94	14.308,04	13.232,41	13.720,76	11.471,11	14.184,64	2.041,32	5.393,91
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**387.916,80**	**233.485,61**	**135.479,47**	**197.236,85**	**302.359,35**	**143.080,41**	**132.324,15**	**137.207,54**	**114.711,16**	**141.846,31**	**20.413,21**	**53.939,14**
Acumulado:	%:	19,40%	31,07%	37,84%	47,71%	62,82%	69,98%	76,59%	83,45%	89,19%	96,28%	97,30%	100,00%
	Repasse:	349.125,12	559.262,17	681.193,69	858.706,86	1.130.830,27	1.259.602,64	1.378.694,38	1.502.181,16	1.605.421,21	1.733.082,89	1.751.454,77	1.800.000,00
	Contrapartida:	38.791,68	62.140,24	75.688,19	95.411,87	125.647,81	139.955,85	153.188,26	166.909,02	178.380,13	192.564,77	194.606,09	200.000,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**387.916,80**	**621.402,41**	**756.881,88**	**954.118,73**	**1.256.478,08**	**1.399.558,49**	**1.531.882,64**	**1.669.090,18**	**1.783.801,34**	**1.925.647,65**	**1.946.060,86**	**2.000.000,00**
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.07 14:55:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10426988-0