CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Municipio de Dionísio Cerqueira | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>02/26 | 2<br>03/26 | 3<br>04/26 | 4<br>05/26 | 5<br>06/26 | 6<br>07/26 | 7<br>08/26 | 8<br>09/26 | 9<br>10/26 | 10<br>11/26 | 11<br>12/26 | 12<br>01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **SISTEMA DE ABASTECIMENTO SÃO PA** | **60.766,02** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 60.766,02 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **SISTEMA DE ABASTECIMENTO BARRA I** | **58.201,42** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 58.201,42 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ESTRUTURA ELEVADA PARA RESERVA** | **133.950,00** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | ESTRUTURA ELEVADA | 133.950,00 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 252.917,44**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 102.917,44 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **252.917,44** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 102.917,44 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **252.917,44** | | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

Dionísio Cerqueira/ SC
**Local**

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Guilherme H.M. Libardoni**
**CREA/CAU: 120.441-2**
**ART/RRT:**