CRONOGRAMA PREVISTO PLE

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	QUADRA COBERTA TRÊS FRONTEIRAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. PISO ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PRELIMINARES	2 WC	3 PAREDE CONTENÇÃO	4 ELÉTRICA	5 mureta	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	SAPATAS	1		2																						
3	VIGAS BALDRADE	2		3																						
4	PILARES	3		4																						
5	PISO		4																							
6	Cobertura	5																								
7	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA			5		6																				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	3,97%	12,65%	15,67%	18,98%	42,04%	5,72%	0,96%
	R$	13.458,30	42.883,50	53.121,30	64.342,20	142.515,60	19.390,80	3.288,30
Acumulado	%	3,97%	16,62%	32,29%	51,27%	93,32%	99,04%	100,00%
	R$	13.458,30	56.341,80	109.463,10	173.805,30	316.320,90	335.711,70	339.000,00
Administração Local	%							

Dionísio Cerqueira/ SC - 23 de abril de 2026

Local

ALEXANDRE LUAN DALAZEN:07045649983

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LUAN DALAZEN:07045649983
Dados: 2026.04.23 17:12:18 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Luan Dalazen
CREA-PR: 186570/D
CREA-SC: 176481-0