CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	Implantação de calçadas em paver em vias urbanas do Bairro Três Fronteiras

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇÕES PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Paver trecho 1	Paver trecho 2	Paver trecho 3	Paver trecho 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇÕES PRELIMINARES	1	1	2	3																					
2	TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO	1	2	2	3																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	46,52%	43,98%	9,51%
	R$	69.772,80	65.968,00	14.259,51
Acumulado	%	46,52%	90,49%	100,00%
	R$	69.772,80	135.740,80	150.000,31
Administração Local	%	**80,43%**	**92,03%**	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Dionísio C
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10476638-3

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.15 14:42:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0