CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉD**	**226.403,01**	% Período:	67,89%	19,97%	12,14%									
1.1.	SERVIÇÕES PRELIMINARES	1.490,76	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	129.941,57	% Período:	53,03%	25,81%	21,16%									
1.3.	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	26.941,97	% Período:	56,71%	43,29%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	68.028,71	% Período:	100,00%											
2.	**CALÇADAS EM PAVER**	**98.690,03**	% Período:		65,66%	34,34%									
2.1.	TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO	98.690,03	% Período:		65,66%	34,34%									

Total: R$ 325.093,04

Período:	%:	47,28%	33,84%	18,88%										
	Repasse:	141.836,98	101.514,78	56.648,24										
	Contrapartida:	11.863,74	8.491,04	4.738,26										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**153.700,72**	**110.005,82**	**61.386,50**										
Acumulado:	%:	47,28%	81,12%	100,00%										
	Repasse:	141.836,98	243.351,76	300.000,00										
	Contrapartida:	11.863,74	20.354,78	25.093,04										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**153.700,72**	**263.706,54**	**325.093,04**										
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 15:31:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10469174-1