CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Aquisição - Barreira Rigida New Jersey	Aquisição - Barreira Rigida New Jersey

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**Aquisição - Barreira Rigida New Jersey**	**404.935,20**	% Período:	93,61%	6,39%										
1.1.	Barreira Rigida New Jersey	379.080,00	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA	25.855,20	% Período:		100,00%										

Total: R$ 404.935,20

Período:	%:		93,61%	6,39%											
	Repasse:		24.204,34	1.650,86											
	Contrapartida:		354.875,66	24.204,34											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**379.080,00**	**25.855,20**											
Acumulado:	%:		93,61%	100,00%											
	Repasse:		24.204,34	25.855,20											
	Contrapartida:		354.875,66	379.080,00											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**379.080,00**	**404.935,20**											
	Administração Local:														

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.26 16:04:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10501389-8