CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Aquisição - Barreira Rigida New Jersey	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**Aquisição - Barreira Rigida New Jersey**	**278.050,32**	% Período:	100,00%											
1.1.	Barreira Rigida New Jersey	278.050,32	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA	-	% Período:												

Total: R$ 278.050,32

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	25.855,20												
	Contrapartida:	252.195,12												
	Outros:	-												
	Investimento:	**278.050,32**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	25.855,20												
	Contrapartida:	252.195,12												
	Outros:	-												
	Investimento:	**278.050,32**												
	Administração Local:													

gov.br
Documento assinado digitalmente
KASSIANO LUIZ PELLE
Data: 16/06/2026 15:21:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kassiano Luiz Pélle
CREA/CAU: CREA/SC 119118-9
ART/RRT: