CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	Aquisição - Barreira Rigida New Jersey

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	NEM JERSEY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Barreira Rigida New Jersey		1																								
2	PINTURA																										

Cronograma		Mês 01
Parcela	%	100,00%
	R$	278.050,32
Acumulado	%	100,00%
	R$	278.050,32
Administração Local	%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
KASSIANO LUIZ PELLE
Data: 16/06/2026 15:21:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dionísio C
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kassiano Luiz Pélle
CREA/CAU: CREA/SC 119118-9
ART/RRT: