CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**Ampliaçao de rede - Parte final - Aeropo**	**117.900,00**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Mao de obra	117.900,00	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 117.900,00

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	50,00%	50,00%										
	Repasse:	50.000,00	50.000,00										
	Contrapartida:	8.950,00	8.950,00										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**58.950,00**	**58.950,00**										
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%										
	Repasse:	50.000,00	100.000,00										
	Contrapartida:	8.950,00	17.900,00										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**58.950,00**	**117.900,00**										
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.09 14:02:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 9 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: