CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS -RUA DE ACESSO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS -RUA DE ACESSO A CARMELIT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**RUA DE ACESSO A CARMELITO DE SO**	**115.011,93**	% Período:	85,94%	14,06%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	68.434,20	% Período:	100,00%											
1.2.	TRAVAMENTO	16.175,33	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	30.402,40	% Período:	100,00%											

Total: R$ 115.011,93

Período:	%:		85,94%	14,06%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		98.836,60	16.175,33											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**98.836,60**	**16.175,33**											
Acumulado:	%:		85,94%	100,00%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		98.836,60	115.011,93											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**98.836,60**	**115.011,93**											
	Administração Local:		**100,00%**	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 11:58:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10534266-6