CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - LINHA FLOR	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - LINHA FLOR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**LINHA FLOR**	**211.420,18**	% Período:	91,10%	8,90%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	146.059,20	% Período:	100,00%											
1.2.	TRAVAMENTO	18.807,44	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	46.553,54	% Período:	100,00%											

Total: R$ 211.420,18

Período:	%:		91,10%	8,90%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		192.612,74	18.807,44											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**192.612,74**	**18.807,44**											
Acumulado:	%:		91,10%	100,00%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		192.612,74	211.420,18											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**192.612,74**	**211.420,18**											
	Administração Local:		**100,00%**	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=14030136000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-06.15 12:02:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10534266-6