CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	0	0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - SÃO PEDRO TOBIAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. PAVIMENTAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	VEK. GASPAROTTO - SÃO PEDRO PÁTIO	CENTRO COM PEDRO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	PAVIMENTAÇÃO	1	3																							
2	TRAVAMENTO	2	2																							
3	DRENAGEM PLUVIAL	1																								
4	SINALIZAÇÃO	3																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	67,92%	12,03%	20,05%										
	R$	182.242,36	32.272,11	53.791,76										
Acumulado	%	67,92%	79,95%	100,00%										
	R$	182.242,36	214.514,47	268.306,23										
Administração Local	%	69,71%	69,71%	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 12:05:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10534266-6