CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**RUA SELBI MUSA**	**133.330,88**	% Período:	89,16%	10,84%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	86.415,60	% Período:	100,00%											
1.2.	TRAVAMENTO	13.544,74	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	32.460,67	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO	909,87	% Período:		100,00%										

Total: R$ 133.330,88

Período:	%:	89,16%	10,84%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	118.876,27	14.454,61											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**118.876,27**	**14.454,61**											
Acumulado:	%:	89,16%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	118.876,27	133.330,88											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**118.876,27**	**133.330,88**											
	Administração Local:	**100,00%**	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 12:00:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10534266-6