Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Projetos e Execuções
Linha São Jacó, s/nº. - Interior - São José do Cedro - SC
Telefone/Fax: (49) 3643-0131 - E-mail: pagnussattieng@gmail.com
CNPJ: 14.311.643/0001-60

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DA OBRA E SERVIÇOS R$	Dois meses 1		Dois meses 2		Dois meses 3		Dois meses 4		Dois meses 5		Dois meses 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	PAVIMENTAÇÃO	69,84%	R$ 145.959,34	100%	R$ 145.959,34	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	8,96%	R$ 18.726,96	0%	R$ -	100%	R$ 18.726,96	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	21,20%	R$ 44.313,69	100%	R$ 44.313,69	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
	TOTAL SIMPLES	78,80%	R$ 209.000,00	91,04	R$ 190.273,04	8,96	R$ 18.726,96	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -
	TOTAL ACUMULADO			**91,04**	**R$ 190.273,04**	**100,00**	**R$ 209.000,00**	**100,00**	**R$ 209.000,00**	**100,00**	**R$ 209.000,00**	**100,00**	**R$ 209.000,00**	**100,00**	**R$ 209.000,00**

Obs.: Mão-de-Obra de 25,00%

BDI adotado de 24,23 %
A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias

A presente proposta resulta no valor de R$ 209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais)

Dionisio Cerqueira 01 de julho de 2026

HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940

Assinado de forma digital por HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Dados: 2026.07.02 08:45:43 -03'00'

Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Eng. Civil Heriberto Pagnussatti
CREA - SC 108638-2