Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Projetos e Execuções
Linha São Jacó, s/nº. - Interior - São José do Cedro - SC
Telefone/Fax: (49) 3643-0131 - E-mail: pagnussattieng@gmail.com
CNPJ: 14.311.643/0001-60

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DA OBRA E SERVIÇOS R$	Dois meses 1		Dois meses 2		Dois meses 3		Dois meses 4		Dois meses 5		Dois meses 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	PAVIMENTAÇÃO	65,91%	R$ 86.346,90	69%	R$ 59.579,36	31%	R$ 26.767,54	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	TRAVAMENTO COM MEIO FIO	10,32%	R$ 13.522,31	0%	R$ -	100%	R$ 13.522,31	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	23,07%	R$ 30.220,93	100%	R$ 30.220,93	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.4	SINALIZAÇÃO	0,69%	R$ 909,86	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 909,86	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R$ 131.000,00	68,55	R$ 89.800,29	30,25	R$ 40.289,85	0,68	R$ 909,86	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -
	TOTAL ACUMULADO			**68,55**	**R$ 89.800,29**	**98,80**	**R$ 130.090,14**	**99,48**	**R$ 131.000,00**	**99,48**	**R$ 131.000,00**	**99,48**	**R$ 131.000,00**	**99,48**	**R$ 131.000,00**

Obs.: Mão-de-Obra de 25,00%

BDI adotado de 24,23 %
A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias

A presente proposta resulta no valor de R$ 131.000,00 (Cento e Trinta e Um Mil Reais)

Dionisio Cerqueira 01 de julho de 2026

HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940

Assinado de forma digital por HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Dados: 2026.07.02 08:46:48 -03'00'

Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Eng. Civil Heriberto Pagnussatti
CREA - SC 108638-2